

Rok	Kwartał	2 019				2 020												2 021												2 022								Gwarancja									
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII										
Rozbudowa posiadanej infrastruktury sprzętowej	Zakup sprzętu		P	P	P	GR	O	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	SP	G									
	Zakup sprzętu II		P	P	P	I	O	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	SP	G									
	Zakup oprogramowania (licencji)		P	P	P	IK	O	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	SP	G									
	Oprogramowanie do wirtualizacji 4 szt. II		P	P	P	GR	O	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	SP	G									
Analiza Przedwdrożeniowa		A	A	A																																											
E-Rekrutacja					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Student					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U								
E-BiK (Biznes i Kariera)					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U								
E-Erasmus					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Konferencja					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Edukacja					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Baza wiedzy					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Antyplagiat					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
E-Komunikator					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
Platforma obiegu dokumentów					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
Upgrade technologiczny systemu Egeria z uwzględnieniem optymalizacji istniejących modułów funkcjonalnych oraz stworzenie szyny integracyjnej II					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	CSO	CSO	SO	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	SP	G/U									
Rozbudowa systemu II	Rozszerzenie licencji																																				GR	GR	GR	SP	G/U						
	Wdrożenie																																					GR	GR	GR	SP	G/U					
Tuning bazy danych oraz stworzenie hurtowni danych II																																							W	W	W	W	CSO	CSO	SO	SP	G/U
Promocja																																															

A	Analiza Przedwdrożeniowa, w tym koncepcja infrastruktury sprzętowej oraz koncepcja szczegółowa SYSTEMU.
P	Procedura zakupu infrastruktury sprzętowej
I	Instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej; instalacja i konfiguracja oprogramowania
IK	Uruchomienie serwerów, uruchomienie macierzy, instalacja, konfiguracja i optymalizacja bazy danych
O	Odbiór uruchomionej infrastruktury sprzętowej w siedzibie Zamawiającego
G	Gwarancja na infrastrukturę sprzętową na okres 12 miesięcy (36 lub 60)
W	Wdrożenie.
CSO	Częściowy start danego obszaru merytorycznego
SO	Uruchomienie produkcyjne danego obszaru merytorycznego po przeprowadzeniu testów i potwierdzeniu jego integracji z pozostałą, istniejącą częścią SYSTEMU
GR	Gwarancja rozruchowa
SP	Start produktywny
G/U	Gwarancja i utrzymanie SYSTEMU przez okres 60 miesięcy